Risques	Description / Commentaires	Action préventive	Action currative	Coût potentiel
Empêchement	х	Faire le travail en avance	x	х
Manque de motivation	x	Se lancer de suite	x	x
Abandon d'un collègue	Un des membres de l'équipe abandonne le projet	Lui donner des responsabilités, un but	x	x
Retard des tests	x	Les commencer tôt	Assumer	x
Faux départ	Mauvaise compréhension des attentes du CDC	Bien lire le CDC et se fixer des étapes	Se reprendre le plus tôt possible	x
Maladie	x	Déposer régulièrement le travail sur un support en ligne	Prendre des médicaments	x
Disputes internes	x	Maintenir une bonne cohésion	Chercher un terrain d'entente	x
Partage non équitable	Charges mal réparties	Dialoguer pendant le briefing	Demander au chef de projet de revoir le partage	x
Mauvaise attribution	Travail non attribué à la bonne personne (domaine de compétence)	Dialoguer pendant le briefing	Demander au chef de projet de revoir l'attribution	x
Changement dans le CDC	x	х	S'adapter	x
Résiliation du contrat	x	x	x	x
Surchauffe de matériel	x	Vérifier le matériel	Changer/réparer le support	100-1000€
Impossibilité de démarrer	démarrage de l'ordinateur impossible	Prévoir plusieurs support	Changer de support	100-1000€
Mise à jour	crée un retard	Faire les mise a jour en amont	Faire les mise à jour la nuit	x
Obsolescence logicielle	logiciel trop ancien ou insuffisant pour le travail	Prévoir plusieurs logiciels	Changer de logiciel	20-200€
Piratage	Virus ou piratage du compte/ordinateur	S'équiper d'antivirus	Recommencer	x
Bug	Problème récent dans la production	Garder des anciennes versions	Revoir le code	x
Pertes de données	х	Faire régulièrement des sauvegardes	Recommencer	x
Manque d'optimisation	х	Faire attention dès le début	Se faire aider par une personne davantage experimenté	10-100€
Mauvaise taille d'équipe	Equipe trop grande ou trop petite	Bien choisir la taille au commencement	Bien s'organiser	x
Charge trop importante		Négocier le CDC	Chercher de l'aide	10-100€
Changement des délais	x	х	S'adapter	x